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1、中青年科技人员住宅

新建两栋全现浇剪力墙结构中青年科技人员住宅楼，A段地下一层，地上十层，B段地下一层，地上七层，总建筑面积为16931.01平方米（其中：人防及地下室约1700平方米）。共121套房（其中：四居室：40套，建筑面积约140平方米/套、三居室61套，建筑面积约120平方米/套）。（注：B段一层因遮挡问题有16套房间作办公用房或周转用房）。楼内设置二部电梯，供六层以上住户使用。

该项目委托北京建筑设计研究院进行了工程设计，经过资格预审、考察施工企业及公开招标，河北建设集团有限公司中标，监理由北京环宇监理事务所中标。至12月2日A、B两段整体结构已全部完工，给排水、采暖、弱电、轻质隔断墙及粗装修工作已插入进行，室外及市政工程将于明春动工。

本工程于2002年4月18日开工，预计2003年5月竣工。总投资约3300万元。其中：院投资723.5万元，其余自筹。

目前该工程经市结构长城杯专家组两次验收，水泥、钢筋、摸板等五项指标皆为精（最高级），受到专家们的一致好评。
2、1#科研楼改造项目

1#科研楼是我所的主要科研楼之一，总建筑面积18096平方米1983年12月竣工。由于受到建设年代的局限，加之年久失修，外貌已十分破旧，外墙皮大面积脱落，钢窗不少严重变形，无法关闭，已是周边最陈旧的建筑。原楼内供暖系统由空调供暖与暖气供暖两部分组成，空调与暖气的供热比为2.8(1。由于空调系统已停止运行，只靠暖气供暖，因此实验室室内温度远远达不到采暖标准，一般室内温度在10度左右，不少一层实验室室内温度仅有5度左右，严重影响科研工作的进行。另外，管线及阀门锈蚀严重，时有跑水发生，对实验室工作及设备安全构成严重的隐患。为此所领导决定对1#科研楼进行改造，本次装修改造包括三大部分：

（1）外立面及楼内公共部分装修；

（2）更换采暖系统；

（3）更新电力设备、消防设施及消防报警系统。

（4）“高新—1”工程，改造面积约500平方米，投资537万元，目前准备委托设计。

该项目装修部分委托北京市建筑装饰设计所设计，按照基建程序，完成了工程立项、报批等手续，15家企业参与工程竞标，在通过资格预审的企业中优选出7家施工企业参与投标，经过公开招标，河北建设集团中标，监理由北京鸿厦监理工程公司中标。

该工程于2002年10月8日正式开工，合同工期75天。但由于对改造困难程度认识不够，预计工期要延长至105天（竣工预计为2003年1月23日）。预计工程总投资约1500万元。

3、锅炉“煤改气”项目
根据北京市对首都大气污染治理的总体要求和具体部署，以及国家计委投资[1999]1730号文件精神，我所今年对燃煤锅炉及管网进行改造，其中包括将二台10吨燃煤热水锅炉、一台二吨烧煤蒸汽锅炉改为8台二吨燃气热水锅炉，并对全所主热力管线进行了更新改造。该工程经北京市燃气集团总公司规划，委托北京优奈特燃气工程技术有限公司进行了设计。
锅炉设备公开招标，五家企业响应。经评，北京东方永捷机电设备销售中心的法国GTE525型锅炉中标。

11家企业参与工程竞标，优选4家通过资格预审企业参与投标，最后北京珍嘉建筑安装工程有限责任公司中标。该工程由北京高屋工程咨询监理有限公司监理。

工程于2002年8月25日开工，于2002年11月7日开始试运行。全部改造方案经北京市燃气集团总公司批准，锅炉设备通过北京市技术监督总局验收，通过海淀区环保局环境评测。

锅炉改造原批准投资811万元，其中，院拨675万元，自筹136万元。由于新增科研区和家属区2000余米主热力管线更新改造，预计总投资约900万元，增加部分全部由所自筹解决。

4、高压配电系统改造
我所中心配电室控制全所的电力供应，经过多年运行使用，设备逐渐老化，隐患严重，故障较多，正常的科研工作受到影响。为保证科研、开发工作的安全用电，我所对电力系统进行了更新改造。该项目由中国轻工国际工程设计院设计，经北京市供电局审核批准。

改造内容为：

（1） 更新22面高压开关柜；

（2） 更新直流控制部分；

（3） 用2台800KVA的干式变压器替换原2台630KVA油浸变压器。

高压开关柜和直流控制屏分别进行了设备招标，高压开关柜有广东白云开关厂等4家企业投标，直流控制屏有北京长河机电有限公司等3家企业投标，经我所组成的评标委员会评标，广东白云开关厂和北京长河机电有限公司分别中标。安装工程经过公开招标，单位评标，最终由北京市城区供电开发公司中标。
该工程总投资350万元,其中,院投资231万元,自筹119万元, 2002年4月1日开工， 2002年6月28日竣工，工期88天。

   2、更新从肖庄变电站到我所中心变电室两条10KV主进电缆

    从肖庄变电站到我所中心变电室两条主进电缆已使用二十年，而且已进行过维修，存在着严重的安全隐患，一旦发生故障，将造成全所停电。所领导决定更新这两条10KV主进电缆。由于林业大学今年50年校庆，对操场进行改造，加快了该工程的启动。

该工程由北京市城区供电开发公司承包，新建电缆沟及沿线电缆井的建造工程于年底完成。土建部分投资约100万元，全部工程投资约260万元。

由于院基建经费紧张，我所上报的立项报告院基建局没有批准，因此高压电缆的更换工作延缓进行。

