三期基本建设项目进展状况（一）
为建设“半导体材料与器件测试平台”和“大功率半导体激光器研发平台”，缓解研究生紧张的住宿问题，我所于创新三期部署了“半导体技术研发中心”和“博士生公寓项目”。该项目建议书于2007年10月获国家发改委批准。2009年11月初步设计和投资概算获得批准，总建筑面积为16865平方米，总投资6532万元，其中：国家投资3150万元。
一.半导体技术研发中心

1．项目概况: 

半导体研发中心项目，地上六层，地下一层，采用现浇钢筋混凝土框剪结构。批准建筑面积10000平方米，合同计划工期2009年9月20日~2010年11月13日。
勘察单位：北京市勘察设计研究院有限公司，
设计单位：世源科技工程有限公司
施工单位：河北建设集团有限公司
监理单位：北京鸿厦基建工程监理有限公司
2．前期批复手续情况：

	类别
	手 续 内 容
	证  号
	单 位 名 称
	批复时间

	立
项
	项目建议书（总）
	建字【2007】32号
	国家发展改革委

中科院基本建设局
	2007.10

	
	可行性研究报告（总）
	建字【2009】2号
	国家发展改革委

中科院基本建设局
	09.01.06

	勘

察

设

计
	规划意见书
	2007

规意条字0366
	北京市规划委员会
	07.11.12

	
	防空地下室建设规划复函(总)
	国机人防

【2009】7号
	中央国家机关人民防空办公室
	09.01.19

	
	人民防空工程备案通知书
	国机防工施备字[2009]47号
	中央国家机关人民防空办公室
	09.09.08

	
	人防设计审核批准通知单
	国机防工准字[2009]22号
	中央国家机关人民防空办公室
	09.05.19

	
	消防设计备案
	110000WSJ

090000390
	北京市消防局
	09.05.31

	
	防雷装置设计核准书（总）
	（京海）雷审字【2009】第021号
	北京市海淀区气象局
	09.07.24

	
	树木砍伐(移植)许可证（总）
	0003419
	北京市园林绿化局
	09.04.24

	
	建设项目备案
	京建计（备）字[2009]015号
	北京市住房和城乡建设委员会
	09.03.31

	
	竣工档案登记
	建安竣档字

[2009]0190
	北京市城建档案馆
	09.03.30

	
	初步设计和投资概算（总）
	建字

【2009】28号
	国家发展改革委

中科院基本建设局
	09.11.02

	
	勘察文件审查合格书
	勘-01204-09-0659
	中兵勘察设计研究院
	09.07.22

	
	施工图设计文件审查合格书
	房-01113-09-1372
	北京大图建筑设计咨询有限公司
	09.10.19

	工程招投标
	勘察设计招投标
	
	北京市规划委员会
	09．02

	
	设计招投标
	
	北京市规划委员会
	09．02

	
	工程招投标
	
	北京市建设委员会
	09．09

	
	监理招投标
	
	北京市建设委员会
	09．08

	工程开工
	规划许可证
	2009

规建字0109号
	北京市规划委员会
	09.06.03

	
	施工许可证
	【2009】

施建字1583号
	北京市建设委员会
	09.12.11

	
	人防质量监督备案
	
	
	正在办理


3．目前施工进度：

该项目于2009年12月11日正式开工，22日由海淀质量监督总站监督勘察、设计、监理、施工、我所五方验槽。
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                            施工公示栏                                      工地大门
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消防设施                                 钢筋加工
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塔吊基础                                    施工挖槽
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09年12月22日,勘察、设计、监理、施工、我所五方验槽现场
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09年12月22日,勘察、设计、监理、

施工、我所五方验槽会场

二、博士生公寓
1．项目概况:

博士生公寓项目为多层宿舍，批准总建筑面积6865平方米，地上7层，地下一层，采用框剪结构形式。层高3米，161间宿舍用房，共计322个床位。合同计划工期2009年9月20日~2010年9月19日。
勘察单位：北京市勘察设计研究院有限公司，
设计单位：世源科技工程有限公司
施工单位：江苏省建工集团有限公司
监理单位：北京方圆工程监理有限公司
2．前期批复手续情况：

	类别
	手续内容
	证号
	批复单位
	批复时间

	立项
	项目建议书（总）
	建字【2007】32号
	国家发展改革委

中科院基本建设局
	2007.10

	
	可行性研究报告（总）
	建字【2009】2号
	国家发展改革委

中科院基本建设局
	09.01.06

	勘
察
设

计
	规划意见书
	2008

规意条字0215
	北京市规划委员会
	08.12.02

	
	防空地下室建设规划复函（总）
	国机人防

【2009】7号
	中央国家机关人民防空办公室
	09.01.19

	
	人民防空工程备案通知书
	国机防工施备字[2009]46号
	中央国家机关人民防空办公室
	09.09.08

	
	人防设计审核批准通知单
	国机防工准字[2009]22号
	中央国家机关人民防空办公室
	09.05.19

	
	消防设计备案（总）
	110000WSJ

090000390
	北京市消防局
	09.05.31

	
	防雷装置设计核准书（总）
	（京海）雷审字【2009】第021号
	北京市海淀区气象局
	09.07.24

	
	树木砍伐(移植)许可证（总）
	0003419
	北京市园林绿化局
	09.04.24

	
	建设项目备案
	京建计（备）字[2009]015号
	北京市住房和城乡建设委员会
	09.03.31

	
	竣工档案登记
	建安竣档字

[2009]0189
	北京市城建档案馆
	09.03.30

	
	初步设计和投资概算（总）
	建字

【2009】28号
	国家发展改革委

中科院基本建设局
	09.11.02

	
	勘察文件审查合格书
	勘-01204-09-0659
	中兵勘察设计研究院
	09.07.22

	
	施工图设计文件审查合格书
	房-01113-09-1372
	北京大图建筑设计咨询有限公司
	09.10.19

	工程招投标
	勘察设计招投标
	
	北京市规划委员会
	09．02

	
	设计招投标
	
	北京市规划委员会
	09．02

	
	工程招投标
	
	北京市建设委员会
	09．09

	
	监理招投标
	
	北京市建设委员会
	09．08

	工程开工
	规划许可证
	2009

规建字0109号
	北京市规划委员会
	09.06.03

	
	施工许可证
	【2009】

施建字1583号
	北京市建设委员会
	09.12.11

	
	人防质量监督手续
	
	
	正在办理


3．目前施工进度：
该项工程于2009年12月11日正式开工。目前正在基础施工。
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三通一平工地
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09年12月22日基槽开挖
基建园区处

2009年12月22日

