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关于印发《中国科学院半导体研究所基本建设项目管理办法》的通知

所属各部门：

    现将中国科学院半导体研究所基本建设项目管理办法印发给你们，请遵照执行。

中国科学院半导体研究所

2014年6月24日 

中国科学院半导体研究所基本建设
项目管理办法

第一章  总则

第一条  为加强半导体所基本建设项目管理，规范基本建设行为，严格执行基本建设程序，提高工程管理水平和投资效益，依据《中华人民共和国建筑法》、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《中国科学院基本建设项目管理办法》（科发条财字〔2013〕200 号）和国家其他有关法令法规，制定本办法。

第二条  本办法适用于研究所使用国家发改委、财政部、科学院的资金，新建、改建和扩建等通过上级审批立项基本建设项目，主要包括科研及其辅助用房、教育用房、生活及其辅助用房和配套基础设施等建设项目。

第二章  项目管理分工与职责

第三条　按照上级要求，研究所基本建设项目管理为法人负责制，项目管理严格执行国家基本建设程序。法人主要职责是：

（一）成立基本建设项目管理机构，负责基建建设项目实施；委托一名所领导分管基本建设项目管理具体工作。 

（二）根据研究所发展需要，组织审定项目建设规划和园区总体规划。

（三）组织审定基本建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等相关文件。

（四）负责筹集建设资金，严格审批基本建设项目支付资金，严格控制建设成本。 

第四条　科研处、基建园区处、财务资产处、综合办公室共同负责本单位基本建设项目实施管理。

（一）科研处主要职责：

为园区建筑规划编制提供研究所科学研究发展必要的素材。

参与与科研相关基本建设项目建议书等编制工作，包括使用方案规划、必要性和项目建设经济和社会效益论述等。

负责项目投入使用后发挥效益总结。

（二） 基建园区处主要职责：

1. 负责研究所中长期基本建设规划编制和申报工作。

2. 负责办理建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算编制及审批手续。

3. 负责办理基本建设项目用地、规划、招标、开工及备案手续。

4. 监督检查项目实施情况。严格按照项目审批部门批准的项目建设内容、建设规模、建设标准和建设周期组织实施，保证工程质量、施工进度和施工安全。

5. 负责基本建设相关合同签订、审查。合同单位应具备完成相关合同内容的资质和能力。

6. 档案收集、整理、接收、验收等，档案管理达到项目验收要求；配合项目审批部门开展项目后评价工作。

7. 项目通过验收后，负责办理固定资产移交手续。

（三） 财务资产处职责：

1. 严格按照国家现行的基本建设财务管理规定和国有建设单位会计制度等有关文件规定，管理和使用项目建设资金。

2. 按照批准的初步设计及概算，做好账务设置和管理。根据基本建设财务活动做好各项原始记录及核算工作，适时进行财产物资清查。

3. 按委托合同约定做好基本建设项目支出审核，建立备查账。 

4. 负责基本建设财务报表、年度决算报表、固定资产投资决算报表及项目审计组织等工作。

（四） 综合办公室职责：

1. 负责基建建设项目消防、安全、环保等前期审批手续办理；负责工程竣工专项验收手续办理。

2. 负责基本建设项目建设过程中安全管理及监督检查，确保施工安全。

第五条  所纪委对基本建设项目招投标、工程结算审核等相关工作进行监督。

第三章   园区总体规划编制原则及内容

第六条  按照“远近结合、重点突出、分步实施”的原则，结合本单位的科技事业发展规划和人才队伍建设规划，及所在地城市规划要求进行编制。

编制时注重节约建设用地、预留发展空间，注重整体协调、人文环保，构建资源节约型、环境友好型的园区。

园区规划应充分听取各方面意见，最终方案由所务会批准实施。

第七条　园区总体规划文件包含的主要内容：

（一）说明书。包括：本单位科技事业发展规划、各类人员控制规模、建筑面积总量控制规模、各种用地控制指标、经济指标分析、拟新建建筑规模、拟保留建筑规模等。

（二）相关图纸。包括：区域位置图、现状地形图、现状建筑平面图、规划总平面图、分期建设规划图、效果图、交通规划图、道路规划图、绿化规划图、基础设施规划图等。

第四章  项目建议书、可研报告编制原则和内容

第八条　预计投资在3000万元以上项目需编制项目建议书。编制内容：包括建设依据、必要性、项目建设地点和配套条件、初步建设方案、环境影响初步评价、项目管理实施方案、建设目标、投资估算及资金筹措，以及经济、社会效益初步评价等。项目建议书应经所务会审批后上报。

第九条  编制项目可行性研究报告的主要内容：包括项目概况、现状与需求分析、项目建设的必要性和意义、建设选址和配套条件、项目建设内容与规模、项目建设方案、项目环境影响评价、项目节能与安全、项目的组织管理与实施、项目投资估算与资金筹措方案、项目建成后的运行与维护、科学技术和经济社会效益分析、社会稳定风险评估、结论与建议等。项目可行性研究报告上报前应经所务会审批。

第五章　项目初步设计及概算编制原则及内容

第十条　初步设计方案及概算按照已批复的项目可行性研究报告建设规模和投资进行编制。

第十一条  初步设计方案及概算须委托具有相应资质的单位按照国家、行业和地方现行标准编制。

第十二条　上级已批准的可行性研究报告是初步设计及概算文件编制的依据和基础，建设内容原则不得调整，建设面积和投资规模一般不得超过可研批复的10%。

第十三条  项目初步设计方案及概算的主要内容

（一）根据项目建设内容编制总说明，建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、环保、节能、消防、人防、室外工程等进行专篇论述；

（二）设计图纸：主要包括效果图、总平面图、建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通空调专业、电气专业图、室外工程图，以及相应的主要材料与设备明细表等；

（三）设计概算：包括编制依据说明、建设项目总概算表、建筑设备概算明细表、工艺设备概算明细表、工器家具概算明细表、其他费用明细表及设计概算书等。

第十四条　如果项目总概算超出可行性研究报告总投资的10%，必须重新调整编报项目可行性研究报告，并获得上级审批。

第十五条　施工图设计应严格按照批准的初步设计及概算文件进行。在工程实施过程中，如出现重大设计变更，及时将重大设计变更方案报项目审批部门进行审批。

第六章　项目招投标及实施过程管理

第十六条　基建园区处严格按照可行性研究报告批复的招标核准意见进行招标工作，确定施工单位、监理单位、材料供应商、设备供应商，以及其他咨询服务单位，签订相关合同。招标、采购工作接受纪委监督。

第十七条　工程开工前，办理建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等相关证件。

第十八条　项目建设过程中，参与工程实施过程管理的相关人员应定期参加监理例会，根据需要随时进行现场查验。认真执行国家、地方及行业有关规定，确保建设工程质量和施工安全。

第十九条  基建园区处按照国家、地方和院有关档案管理的要求，收集整理项目全过程文件资料。档案资料收集整理工作在所档案主管部门的指导下进行。

第二十条　如出现工程严重逾期、发生重大工程质量事故等情况，应及时向院主管部门报告。

第二十一条　项目竣工后，及时办理当地建设主管部门颁发的《房屋建筑工程和基础设施工程竣工验收备案表》。

第二十二条 项目竣工结算需委托有资质的中介机构进行工程结算审核，中介机构由单位纪委选定。

第七章　项目验收及资产管理

第二十三条　项目验收工作应在项目建设期（从可行性研究报告批复之日起计算）结束后２年内，完成债权、债务清理、项目档案整理等工作后，委托有相应资质的会计师事务所编制《建设项目竣工决算财务审核报告》，向上级主管部门提交项目验收报告，提请项目验收。

第二十四条　项目验收通过后，办理基本建设项目转固手续。　

第二十五条  本办法自印发之日起实施。
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